

**План деятельности опорной образовательной организации  
«Инженеры будущего»**

**I ЭТАП – сентябрь-декабрь 2019г.**

ЦЕЛЬ: формирование системы внутришкольного управления процессом реализации проекта.

Задачи:

\*разработать стратегическое, тактическое и оперативное планирование реализации проекта;

\*разработать организационную структуру управления при реализации проекта;

\*подготовить кадры для реализации проекта.

Мероприятия	Предполагаемый результат	Ответственные
1. Утверждение на педагогическом совете школы концептуальных основ реализации проекта «Инженеры будущего»	План-график реализации проекта	Директор, заместитель директора по УВР
2. Анализ существующей системы управления	Определение необходимых изменений	Директор школы
3. Разработка комплексно-целевого плана реализации проекта	Комплексно-целевой план реализации проекта	Рабочая группа
4. Разработка и утверждение локальных актов, планов работы, регламентирующих реализацию проекта «Инженеры будущего»	Локальные акты, регламентирующие реализацию проекта	Рабочая группа
5. Определение порядка взаимодействия органов управления с социальными партнерами, участвующими в реализации проекта «Инженеры будущего»: ПАО «Юнипро», БУ ВО «Сургутский государственный университет»	Организационный механизм реализации проекта	Директор школы, заместитель директора по УВР

7.Разработка мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров физико-математического, инженерно-технологического профилей в связи с реализацией проекта	Повышение квалификации, мотивации педагогических кадров	Заместитель директора по УВР
<b>II ЭТАП</b> январь 2020 - май 2022 – разработка и реализация проекта		
<p>Цель: апробация системы непрерывного инженерно-технологического образования</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* апробация организационной структуры управления системой непрерывного инженерно-технологического образования;</li> <li>*мониторинг реализации проекта в урочной и внеурочной деятельности;</li> <li>*корректировка и совершенствование программно-методического обеспечения.</li> </ul>		
1.Разработка программы психолого-медико-педагогического сопровождения реализации проекта	Программа	Педагоги-психологи
2. Осуществление индивидуальных и групповых профконсультаций учащихся, их родителей и мониторинг профессиональной направленности школьников на основе учета их познавательных возможностей и психофизических особенностей	Программа исследования профессиональной направленности школьников на основе учета их познавательных возможностей и психофизических особенностей	Педагоги-психологи, Социальные педагоги
3.Формирование на базе выпускников основной школы класса инженерно-технологической направленности для обучения в старшей школе	Итоги мониторинга профессиональной направленности школьников	Педагоги-психологи, Социальные педагоги Учителя –предметники, Классные руководители

4. Корректировка профильного обучения в старшей школе в рамках реализации проекта	Обновленный Учебный план, перечень элективных курсов и программ внеурочной деятельности	Директор, заместители директора по УВР и ВВВР, рабочая группа
<b>III ЭТАП</b> сентябрь 2022 - обобщение и диссеминация опыта работы		
ЦЕЛЬ: подведение итогов		
Задачи:		
*проанализировать результаты реализации проекта;		
*соотнести результаты с поставленными целями.		
1.Обобщение результатов реализации проекта	Анализ результатов реализации проекта	Заместитель директора по УВР
2.Анализ результатов ЕГЭ по предметам инженерно-технологического профиля	Анализ результатов реализации проекта в старшей школе	Заместитель директора
3.Отслеживание, корректировка и обобщение реализации проекта	Методические рекомендации, проведение семинаров на уровне города	Директор, заместитель директора, рабочая группа
4. Количество выпускников, выбравших профессию и работающих на предприятиях социальных партнеров	Процент поступления	Заместитель директора
5.Мониторинг участия школьников в конкурсах инженерно-технологической направленности	Достижения учащихся	Заместители директора по УВР, руководители МО, учителя предметники, педагоги дополнительного образования

**\*Примечание:** в ходе реализации проекта возможны изменения и корректировки в плане мероприятий.